57 ADA 1871 – 1 PARSEL TEKNİK KOMİTE
TOPLANTI TUTANAĞI
Toplantı Tarihi		:08.03.2018
Toplantı No			: 2018 / 7
Toplantıya Katılanlar	: Ç. Banu BERBEROĞLU OBA, Reyhan TÜRK, Nazan ÖZARSLAN, Necati Kayım, Ahmet KARSLI, Yılmaz TÜRE, Vedat DEMİRÖZ ,         Av. Özlem EGÜL, Av. Umut ÇAKIR
1- Avukatlarımızla yaptığımız görüşmede, OÜGK’da toplanan avansların yarısının tahsili konusunda karar alındığı ve genel proje bedeli ve uygulaması  ile ilgili farklı bir Genel Kurul kararı olmadığı konusunda fikir birliğine varıldı.
2- Yönetim kurulu ve teknik komitenin bir firma seçip , arsa payı üzerinden ödeme planı belirleyip, proje iş akışını maliklere duyurduğu zaman sorun olmayacağı konusunda avukatlarımızla birlikte hemfikir olundu.
[bookmark: _GoBack]3 -  Deprem öncesi yapılmış binalar olduğu için ve bilirkişi raporuna göre de binalara koruma yapılması gerekliliğinden dolayı, bir sorun olmayacağı görüşüldü.
4 – Mimari yapıda ve dış cephe renginde bir değişiklik olmamasına rağmen Ataşehir Belediye’sinden izin alınıp alınmayacağı araştırılacak.
5 – Son 5’e kalan firmalardan KALE Yapı hariç, diğer firmalardan Jotun Waterbased Penetrating Primer ( astar ) içeren teklifi 12.03.2018 ( Pazartesi )mesai bitimine kadar getirmeleri istendi.
6 – KALE Yapı’dan, JOTUN’un da özellikle önerdiği “ Su Jeti” kullanılmasının gerekliliği ile ilgili bilgi verilecek ve teklifinde istenmesine karar verildi..
7 – Yangın merdiveni olmayan binaların , olanlarla aynı ödeme planına tabii tutulup tutulmaması konusu avukatlara danışıldı. Ortak site yönetimi olduğu için sorun olmayacağı bilgisi alındı.
8 – Bir sonraki toplantının 13.08.2018 ( Salı ) saat 20:30 da toplanılmasına karar verildi.
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